


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОУ школы - интерната № 22
 Невского района Санкт-Петербурга
 Иванова И.Ю.

Дорожная карта (комплекс мероприятий)
 по реализации «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнения мероприятия	Результата исполнения мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1. Организационные мероприятия по реализации проекта					
1.1	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий направленных на поддержку образованию детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Иванова И.Ю. директор	Изучение нормативной базы, протокол	Июнь-декабрь 2022	
1.2.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор	Приказ	Январь 2023	
1.3.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на подготовку к конкурсам «Доброшкола» и лучший ресурсный центр по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор	Приказ	Январь 2023	

1.4.	Внесение дополнений в программу развития ГБОУ школы-интерната № 22 на период 2022-2024 по направлению «Доброшкола», обеспечивающее реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, в рамках национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор	Приказ об утверждении дополнений к программе развития школы	август- сентябрь 2023	
1.5.	Оформление страницы «Нацпроект» на официальном сайте образовательного учреждения	Кондратьева Ю.О., зам. директора по УВР	Страница сайта	сентябрь 2023	
1.6.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации	Иванова И.Ю., директор Егорова Н.Е. зам. директора по АХР	Результаты мониторинга актуального состояния оборудования и средств обучения	январь 2023	
1.7.	Определение перечня помещений образовательной организации, в которых будет обновлена материально-техническая база	Иванова И.Ю. директор Егорова Н.Е. зам. директора по АХР	Планирование реконструкции образовательного пространства организации с целевым зонированием помещениями	январь 2023	
1.8.	Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения для материально-технического оснащения образовательной организации	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. директора по АХР	Составление перспективных перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)	январь -февраль 2023	
1.9.	Разработка комплекса мероприятий («дорожной карты»), направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, оснащения высокотехнологичным оборудованием помещений, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. директора по АХР	Разработка и утверждение «Дорожной карты»	февраль 2023	

1.10	Размещение на сайте программы развития 2022-2024 и плана мероприятий «Дорожной карты» с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Ю.О. Кондратьева, зам. директора по УВР	Сайт	сентябрь 2023	
1.11	Разработка дизайн-проектов помещений	Иванова И.Ю. директор	Составление и утверждение дизайн-проектов	февраль-март 2023	
1.12	Разработка технического задания для сметной документации ремонтных работ по дизайн-проектам помещений	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. директора по АХР	Составление технического задания для сметной документации ремонтных работ по дизайн-проектам помещений	февраль-март 2023	
1.13	Организация курсов повышения квалификации работников школы с учетом подготовки, проведения мероприятий и использования оборудования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор Ю.О. Кондратьева зам. директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	январь-сентябрь 2023	
1.14	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» воспитания	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. директора по АХР	Дизайн -проекты	апрель 2023	
1.15	Объявление закупок (в электронном виде)	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. Директора по АХР	Закупочная документация	февраль-март 2023	

1.16	Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку оборудования	Егорова Н.Е. зам. директора по АХР	Контракты по поставку оборудования	февраль-апрель 2023	
1.17	Объявление процедуры (в электронном виде) на выполнение ремонтных работ. Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов	Егорова Н.Е. зам. директора по АХР	Контракты на выполнение ремонтных работ	февраль-март, июнь-август 2023	
1.18	Осуществление ремонтных работ в помещениях. Акты приемки объектов.	Егорова Н.Е. зам. директора по АХР	Акты приемки выполненных работ	июнь -сентябрь 2023	
1.19	Доставка, установка, наладка оборудования	Иванова И.Ю. директор Н.Е. Егорова зам. директора по АХР	Документация по получению и вводу в эксплуатацию	июль - октябрь 2023	
1.20	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	И.Ю. Иванова, директор Заместители директора по направлениям	Результаты мониторинга	сентябрь-декабрь 2023	
1.21	Охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и реабилитации	Заместители директора по направлениям	Измерительные материалы	сентябрь 2023 -май-2024	

1.22	Участие в мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта	Административные и педагогические работники ОУ	Отчеты	сентябрь 2023 -май-2024	
1.23	Участие во II туре V Всероссийского конкурса «Доброшкола» –2023. Подготовка документов на конкурс с соответствием с Положением о конкурсе.	Иванова И.Ю., директор, заместители директора по направлениям	Материалы конкурса	август октябрь 2023	
1.24	Создание электронных и печатных методических материалов по реализации проекта. Подведение итогов проекта «Доброшкола»	Иванова И.Ю. директор Ю.О. Кондратьева зам. директора по УВР: рабочая группа	электронных и печатных методических материалов	декабрь 2023	
1.25	Тиражирование опыта работы педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Иванова И.Ю. директор Ю.О. Кондратьева зам. директора по УВР: рабочая группа	Презентация опыта на различных уровнях	сентябрь 2023 -май-2024	